Почему проекты проваливаются? 5 самых частых причин

Поскребышев Вячеслав

Доля провальных проектов

- Киноиндустрия — 89-95% фильмов, снятых при господдержке
- ИТ-проекты — 83,8% частичные или полные неудачи
- Организационные преобразования и цифровая трансформация — 60-70%
- Проекты в области ИИ — 80,3%

1. Неверная цель и видение проекта

- Цель сформулирована абстрактно или содержит скрытые цели, о которых становится известно уже после
- Проект приносит результаты, которые нужны лишь малому числу заинтересованных лиц, либо почти не имеет ценности.
- Проект не приносит желаемых выгод, потому что их трудно достичь

- Пример: «Мост в никуда» на Аляске стоимостью $223 млн должен был соединить город с 8 тыс. жителей с отдаленным островом, где живет всего 50 человек (впоследствии проект отменили).

2. Неэффективное руководство и управление

- Отсутствие заинтересованного руководителя проекта, который бы боролся за проект от начала и до конца
- Проект-менеджер не контролирует процесс, не решает возникающие проблемы
- Команда не мотивирована

- Пример: 1 октября 2013 года был запущен онлайн-портал Healthcare.gov, посвященный Закону о доступном здравоохранении в США. Изначально он практически не работал, и на устранение проблем ушло два месяца. Причина — отсутствие четких указаний и недостаток технических знаний у руководства.

3. Отсутствие гибкости и адаптивности

- Проект является жёстко определённым и его план не позволяет быстро реагировать на изменения рынка, потребности клиентов или внутренних условий
- Менеджеры ведут себя слишком «гибко», раздувая проект там, где это не нужно

- Пример: Проект Nokia с операционной системой Symbian в конце 2000-х и начале 2010-х. Компания выстроила жёсткий план развития: большие инвестиции в эту платформу и т.д., но после выхода на рынок iPhone и Android ситуация резко поменялась.

4. Проблемы с коммуникацией

- В команде нет открытого диалога, информация теряется
- Возникают конфликты из-за разных трактовок задач
- Отсутствуют возможности связи с командой в другой стране и т.д.

- Пример: No Man’s Sky (2016): в рекламе обещали мультиплеер и богатый контент, а в релизной версии этого не было. Из-за плохой синхронизации между PR и командой игроки сочли это обманом — рейтинг и доверие резко упали

5. Плохое планирование и недооценка рисков

- Не проведён тщательный анализ масштаба
- Не составлен реалистичный бюджет
- Не заложены меры по управлению рисками и обеспечению качества

- Пример: Запуск Windows Vista (2007): из-за плохо проработанного плана и недооценки технических рисков (совместимость со старым софтом и драйверами, требования к железу) релиз сильно задержали, а пользователи столкнулись с низкой производительностью и несовместимостью. Итог — медленное внедрение и репутационные потери

Спасибо за внимание!